

安心リフォーム 工期の目安

●内部編

項目	工程の目安(日)
キッチン交換	5～6
浴室	5～6
トイレ	1～2
フローリング貼替	2
クロス貼替	2～3
和室改修	2～3
階段掛替	5～6
内窓取付	1時間/1か所

●外まわり編

項目	工程の目安(日)
屋根交換	5～6
外壁塗装	10～12
雨樋全交換	2
ベランダ防水	1
玄関ドア	2
フェンス	2～3
ウッドデッキ	2～3
太陽光発電	2～3
オール電化	2
雨戸/サッシ交換	3～4

※工期は天候などによって変更になることがあります。